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Päevakord

Päevakord:

• Ehitusperioodi tegevuskava



Ajakava
Kuupäev Tegevus Märkused

15.03. Anname ära rekonstrueeritava hoone osast 4 otsaklassi, kaks 1. 

korrusel ja kaks 2. korrusel (117, 119, 212, 214).

Trassid kulgevad läbi otsaseina, seetõttu 

alustatakse nendest klassidest.

01.04. Kooli territooriumile on kolimise jaoks konteinerid paigaldatud. Kolimine toimub jooksvalt (harva 

vajaminevad asjad saab enne ära viia).

11.04. Kokku on pakitud kogu rekonstrueeritava hoone osa: administratiivosa 

(koolijuht, õppejuht, juhiabi-personalispetsialist, haridustehnoloog, 

õppetoe juht, haldusjuht), õpilasnõustaja, keelte ja loodusainete 

klassid, ilukirjanduse ja õpikute kogud, interneti serveriruum, 

lugemissaal, vana võimla, muuseum ja arhiiv.

11.04. toimub pärast viimaseid tunde (kell 

14.00) kolimine. Mööbel läheb 

konteineritesse. Arhiiv, raamatud ja museaalid

(albumid jne) täpitiiva keldrisse.

Aula on eksamiks valmis pandud. 8 lisaklassi on loodud täpitiiba. 

Tehnoloogia ja käsitöö klassid kolivad Spordikeskuse galeriisse.

Alates kell 14.00 kolitakse vabatahtlike abiga.

14.04. Kogu rekonstrueeritav osa on ehitajate käes, sh trepp. Aulasse saab edaspidi täpitiiva kaudu. 

Eksamid, aktused saavad kõik toimuma aulas. 

Ehitaja arvestab riigieksamite kuupäevadega 

ega tee sel ajal müra.



Õppetöö korraldus
Plaan A

1. Distantsõppe mahu suurenemise vältimise tõttu paigaldatakse ajutised vaheseinad täpitiiva vabadele 

pindadele (koridorid, söögisaal). Tekivad ajutised klassid. Klassiks tehakse ka täpitiiva õpetajate tuba.

2. Vajadusel tõstame osaliselt 4. klassid oma ruumidest välja, et 9. ja 12. klasside õpilased saaksid 

õppimiseks ja eksamiteks valmistumiseks parimad võimalikud tingimused.

3. Kevadel on võimalik õppetööd läbi viia ka õuesõppena. Õpetajad kasutavad seda võimalust teadlikult ja 

vastavalt võimalusele (ilmale) jooksvalt.

Plaan B

1. Jätame alles võimaluse saata vajadusel veel mõned klassid distantsõppele 

(peale aprilli vaheaega).



Õppetöö korraldus
Millega veel arvestada:

1. Ajutistes klassides on piiratud tingimused, nt projektorite puudumisel kasutatakse mobiilseid tahvleid.

2. Veebitundide läbiviimiseks on õpetajatel kasutada söögisaal ja muud saadaolevad vabad ruumid.

3. Konsultatsioonid ja arenguvestlused – pärast tundide lõppu on võimalik kasutada erinevaid klassiruume. 

Info tuleb õpetajatelt.

4. Õpilased ja töötajad liiguvad täpitiiva väljapääsude kaudu Spordikeskusesse ja bussipeatusesse 

koolitöötajate parkla kaudu ehitustsooni tõttu kooli ja Spordikeskuse vahelisel alal. OHUTUS! Palume 

lapsevanematel mitte sõita töötajatele mõeldud parklasse lapsi kooli tuues-viies!

5. Ilukirjanduse teosed pakitakse kokku, v. a. raamatud, mida õpetajad on eelnevalt palunud mitte ära 

pakkida, sest neid läheb kevadel veel vaja.

6. Õpikute tagastamine toimub tavapäraselt ja ruumi puuduse tõttu 

väljastatakse sügisel vajaminevad õpikud juba kevadel. Õpilased hoiustavad seega 

25/26 õppeaastal vajaminevaid õpikuid suvi läbi oma kodudes.



Ajutised klassid

Täpitiiva 
I korrus



Ajutised klassid

Täpitiiva 

II korrus



Ühiselt panustades on kõik võimalik!

• Oluline on loovus ja paindlikkus ning valmisolek ootamatusteks!

• Kooli juhtkond, õpetajad jm töötajad on selleks valmis!

• Ootame tuge ja koostööd ka hoolekogult ning lapsevanematelt!



AITÄH!
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